



CONVENIO COSAVE – IICA

Programa Operativo Anual (POA) para la Cooperación Técnica 2024

En el marco de la 113 Reunión del Comité Directivo de COSAVE se analizaron los potenciales temas de cooperación para el año 2024, considerando los avances y resultados del POA 2023 y los temas de común interés de COSAVE y el IICA, así como su pertinencia, factibilidad, oportunidad y costos. Se definieron las siguientes iniciativas para integrar el Plan Operativo Anual 2024 en el marco del Convenio de cooperación técnica entre IICA y COSAVE.

A. En el ámbito estratégico y para fortalecimiento institucional

1. Interacción Público – Privada

Objetivo: Apoyar las iniciativas referentes a una mayor interacción público – privada (P – P) en el ámbito de COSAVE.

Breve descripción: Apoyar el fortalecimiento del vínculo de COSAVE y el IICA con organizaciones del sector privado de la región y establecer agendas de trabajo conjuntas.

Resultado esperado: Vínculo con el sector privado fortalecido, que permita un mayor acercamiento privado a las acciones fitosanitarias que tengan repercusión en sus negocios.

Productos esperados:

- Documento que describe el marco de relacionamiento P – P, propuesta definida con sector frutícola.
- Agenda de trabajo acordada con el sector frutícola en base a los acuerdos de la Conferencia P – P en San Pablo (diciembre 2023).
- Base de datos regionales de actores de interés con sus respectivos contactos actualizada.

- Revisión, actualización y avances del plan de trabajo establecido con el sector semillas.
- Realizar un evento sobre un tema de interés para COSAVE y para el sector frutícola de la región (se propone NIMF 45).

Indicadores:

- Nivel de avance en la definición del marco de relacionamiento y la agenda P – P.
- Nivel de avance en la identificación de actores de interés.
- Número de eventos realizados.

Costo y recursos:

Costo Total:

Recursos: COSAVE-IICA

Fecha estimada: Octubre 2024

2. Apoyo para facilitar el proceso de modernización y fortalecimiento de la institucionalidad del COSAVE

Objetivo: Fortalecer la institucionalidad de COSAVE por medio de su modernización, apoyando la sostenibilidad de su memoria institucional y continuidad de procesos.

Breve descripción: Brindar apoyo a los procesos y gestiones necesarias para la modernización y fortalecimiento institucional del COSAVE, considerando su estructura, funcionamiento y procesos, incluyendo los cambios necesarios que se requieran para el establecimiento de una Secretaría de Coordinación (SC) permanente.

Resultados esperados: Mejorar la eficacia y eficiencia de su funcionamiento por medio de procesos más actuales y estables desde la perspectiva de su dinámica institucional.

Productos esperados:

- Documentos oficiales del COSAVE: propuesta para su modificación elaborada (Convenio Constitutivo, Reglamento, ERPF 1.5).

- Documento con estrategias y procedimientos de reconfiguración de los grupos técnicos (Grupo de trabajo: GT, Red de Referentes: RR, Grupo de Especialistas: GE) y líneas de trabajo elaborados.
- Documento de evaluación del funcionamiento a un año del comienzo, de la nueva estructura de los GT, RR y GE, con herramientas adecuadas.
- Documento de estrategia y gestiones para la modernización y fortalecimiento de la institucionalidad de la SC de COSAVE, incluyendo la adopción de una sede permanente para la SC, facilitados.
- Documento conteniendo la estructura de la SC, los perfiles y funciones de los integrantes de la SC, así como el proceso de selección y contratación de sus integrantes para avanzar en sede permanente.
 - Manual de funcionamiento de la SC.
 - Revisión de los procesos y Estándares Regionales sobre Protección Fitosanitaria – ERPF, completar el análisis de los estándares adoptados por COSAVE en relación con sus contenidos, formato e implementación por los países, teniendo como referencia el marco estratégico regional y el de la CIPF.

Indicadores:

- Nivel de avance en el desarrollo de documentos y reconfiguración de procesos básicos.
- 100% revisión de los ERPF e Informe de las necesidades de actualización del contenido de los procedimientos y estándares (ERPF).

Costo y recursos:

Costo: U\$S 4500

Recursos: COSAVE - IICA

Fecha estimada: Setiembre-October 2024

3. Promover la innovación y adopción de tecnología

Objetivo: Fortalecer los sistemas fitosanitarios y los procesos y capacidad para toma de decisiones relacionados con la vigilancia fitosanitaria y la evaluación de riesgos.

Breve descripción: Identificar y promover la adopción de iniciativas innovadoras y herramientas tecnológicas orientadas a hacer más eficientes los procesos



considerados por los mandatos de las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF), así como también a mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos.

Resultados esperados: COSAVE, y principalmente las ONPF que lo integran, modernizan los procesos y herramientas empleados para la vigilancia y la evaluación de riesgos, facilitando la toma de decisiones más ajustadas y precisas.

Productos esperados:

- Sistema Regional de Alerta por plagas: Consolidar y mejorar el sistema por langostas y otras plagas de preocupación regional, incluyendo criterios armonizados y el fortalecimiento de la capacidad técnica para su aplicación.
- Análisis Multi Criterio: Las ONPF mejoran su capacidad para aplicar la Matriz de Riesgo Fitosanitaria y Muestreo Fundamentado en el Riesgo (MFR). Casos de interés de aplicación de MFR identificados y documentados.
- Evaluación de la aplicación de estas herramientas por otros países mediante un seminario virtual o ligado a otra actividad.

Indicadores:

- Nivel de avance en cada uno de los productos esperados y un plan de acción para implementación de sistemas.

Costo y recursos:

Costos: U\$D 9000

Recursos: COSAVE

Fecha estimada: Octubre 2024

B. En el ámbito del fortalecimiento de capacidades

4. Escuela Regional Virtual sobre Inspección Fitosanitaria (ERVIF)

Objetivo: Mejorar la capacidad de COSAVE y otras regiones de América Latina en implementación de estándares internacionales sobre inspección fitosanitaria.

4.1. Modernización de la ERVIF

Breve descripción: Revaluación del ámbito, estructura, funcionamiento y sostenibilidad de la ERVIF con miras a consolidar el funcionamiento y financiamiento, así como una mayor participación del sector privado.

Resultados esperados: La ERVIF se moderniza y consolida, contribuyendo a mejorar la capacidad en inspección fitosanitaria de las ONPF de la región y de otras regiones.

Productos esperados:

- Estructura y funcionamiento de la ERVIF revisados y ajustados.
- Estrategia de sostenibilidad revisada y ajustada.
- Criterios y ajustes necesarios para la utilización de ERVIF por otras regiones, incluido el sector privado, definidos por COSAVE y el IICA.
- Vinculación generada con la Secretaría de la CIPF para incorporar a la ERVIF contenidos del curso de aprendizaje electrónico sobre Certificación Fitosanitaria e Inspección Fitosanitaria desarrollados en el marco de la cooperación de la CIPF con el Comité de Enlace Europa-África-Caribe-Pacífico (COLEACP).
- Contenido y estructura de las materias actualizadas por los profesores en línea con la evaluación realizada.
- Tutor General definido y contratado.
- Asistentes académicos confirmados por las ONPF.
- Calendario académico definido y convocatoria para una nueva cohorte realizada.
- Nueva cohorte de inspectores de la Región COSAVE designada por las ONPF y calendario definido.


Indicador: Nivel de avance en la definición de criterios y ajustes para la modernización de la ERVIF y su utilización por otras regiones.

Costo y recursos:

Costo IICA: USD 1000

Recurso: COSAVE-IICA

Fecha estimada: Octubre 2024



4.2. Curso Inspección Fitosanitaria de la CIPF

Breve descripción: La CIPF posee un curso virtual sobre inspección fitosanitaria que complementa y profundiza la iniciativa ERVIF y resulta de interés hacerla disponible para los especialistas de COSAVE. Por este motivo en 2022 IICA apoyó la traducción de los materiales y se busca contribuir con su montaje de la versión en español tanto en la plataforma de la CIPF como en el marco de la ERVIF en la plataforma de IICA.

Resultados esperados:

- Los especialistas de COSAVE incrementan sus opciones de capacitación en su idioma.
- La ERVIF fortalece su oferta académica.
- COSAVE y el IICA mejoran su posicionamiento institucional en el ámbito internacional por la inclusión de sus logos en la versión en español del curso en la plataforma de la CIPF.

Producto esperado:

- Curso sobre inspección fitosanitaria disponible en español en la plataforma de la CIPF y en el marco de la ERVIF en la plataforma IICA.

Indicador:

- Nivel de avance en el montaje del curso en español en el marco de la ERVIF en la plataforma IICA.

Costo y recursos:

Costo en especie aprox USD 1000

Recursos: IICA

Fecha estimada: Noviembre 2024

5. Bioinsumos / biopreparados

Objetivo: Alcanzar acuerdos en materia de regulación de bioinsumos para la región del COSAVE.

Breve descripción: Identificar y priorizar acciones conjuntas para responder a problemas regionales comunes vinculados a la sanidad y nutrición vegetal abordando normativa de registro en la región del COSAVE, definiciones de bioinsumos en la región, tipos y procedimientos de registro, identificando puntos críticos para la evaluación.

Resultados esperados: Las ONPF de la región del COSAVE avanzan en la estandarización de definiciones y criterios armonizados de registro de bioinsumos, generando un plan de trabajo conjunto con el grupo de especialistas en bioinsumos.

Productos esperados:

- Documentos conceptuales sobre definiciones y criterios armonizados para el registro, obteniendo como productos intermedios un relevamiento de la normativa regional y una clasificación de los bioinsumos.
- Situación en la región COSAVE y compendio de la bibliografía internacional relacionada.
- Intercambio de experiencias y problemas para el registro de bioinsumos dentro y fuera de la región documentado.
- Análisis de proceso documentado.

Indicador:

- Nivel de avance en la elaboración de documentos sobre la situación, concepto, criterios y procesos.

Costo y recursos:

Costo: USD 1000

Recursos: COSAVE e IICA

Fecha estimada: Diciembre 2024

6. Curso de inducción al COSAVE

Objetivo: Capacitar al personal que desarrolla actividades en el ámbito del COSAVE sobre sus antecedentes, historia, institucionalidad, vinculación con otros



organismos regionales e internacionales, responsabilidades y formas de participación.

Breve descripción: Elaborar un programa y contenidos que puedan formar parte de un curso de inducción para el personal que desarrolla actividades en COSAVE. De esta forma, se espera que conozcan la naturaleza, conformación, orígenes, estructura, funciones y responsabilidades como Organización Regional de Protección Fitosanitaria (ORPF), su vinculación con otros organismos de la región y su inserción internacional. Será importante también familiarizar a quienes se desempeñan en COSAVE sobre sus responsabilidades, la representatividad regional que asumen, así como sobre las oportunidades de crecimiento personal y profesional que ofrece.

Resultado esperado: Desarrollo de un curso de inducción del COSAVE para la capacitación del personal que se desempeña en su ámbito.

Productos esperados:

- Documento que describe las características del curso (fundamentos, marco institucional, objetivos, metas y beneficiarios), su contenido, carga horaria y método de evaluación. Incluirá también estrategias y métodos de intervención didáctica y la modalidad virtual que se utilizará.
- Plataforma identificada.
- Materiales para el curso elaborados.
- Docentes identificados.
- Curso disponibilizado.

Indicador:

- Nivel de avance en el desarrollo del curso de acuerdo a la planificación.

Costo y recursos:

Costo:

Recursos: COSAVE

Fecha estimada: 2025

7. Evaluación de Planes Regionales de importancia para la región

Objetivo: Evaluar el impacto de la implementación de los planes regionales.

Breve descripción: Se requiere evaluación de impacto de planes regionales de importancia implementados, mediante una metodología y experiencia propuesta por IICA, evaluando su impacto técnico/ económico y establecer ámbitos de mejora de futuros planes regionales. Esta actividad será canalizada en un principio por una evaluación externa.

Resultados esperados: Información actualizada de la implementación de los Planes Regionales y del impacto de dicha implementación en los países de la región.

Indicadores:

- Números de informes técnico/ económicos realizados.
- Número de planes regionales de importancia con evaluación de impacto del total definido.
- Informe de mejoras propuestas para planes de trabajo.
- Generar una propuesta metodológica que pueda ser aplicada para cualquier futura evaluación.

Costo y recursos:

Costos: USD 2000


Recursos: COSAVE

Fecha estimada: Diciembre 2024

8. Fortalecer el Programa de Comunicación de la Organización

Objetivo: Aumentar la visibilidad del COSAVE y sus acciones.

Breve descripción: Mejoras en las comunicaciones públicas y abiertas con el objeto de alcanzar una mayor visibilidad del rol y las acciones del COSAVE hacia audiencias definidas (ministros, REDPA, instituciones de investigación, ONPF, agricultores, sectores empresarios entre otros).



Resultados esperados:

- Fortalecimiento del programa comunicacional de COSAVE con énfasis en los grupos de interés.
- Evaluación de los avances de la primera etapa de actualización de la página web por parte de la SC e IICA.
- Continuar con la segunda etapa de la cooperación de IICA para la actualización de la página web de COSAVE.

Indicadores:

- Participación en reuniones nacionales y regionales como COSAVE con grupos de interés.
- Apariciones en presencia digital y escrita nacionales y regionales como COSAVE.
- Concluir con la actualización de la página web, mediante la cooperación IICA.
- Porcentaje de avance del plan bianual de comunicación.

Costo y recursos:

Costo: USDA 500

Recursos: COSAVE-IICA

Fecha estimada: Julio 2024

9. Análisis de asuntos estratégicos de interés regional: concepto “Una Salud y Sanidad Vegetal”

Objetivo: Alinear estrategias de trabajo entre los países del COSAVE y generar conocimiento en “Una Salud y Sanidad Vegetal”.

Breve descripción: Generar conocimiento y posicionamiento del concepto de “Una Salud” al interior de COSAVE con la cooperación de IICA. Esto con el fin de lograr una mayor participación en “Una Salud”, generando un mensaje coherente a nivel de ONPF y regional y hemisférico.

Resultados esperados:

- Taller Directivo Virtual de Alineación.



- Mandato a grupos técnicos de COSAVE de incorporación del concepto.
- Informe regional de posición respecto a la incorporación de la sanidad vegetal en el concepto de "Una Salud".

Costo y recursos:

Costo: USD 2000

Recursos: COSAVE - IICA

Fecha estimada: Julio 2024

